



Summary


Name of the Airport:- Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka.


Code	Carried Over (Ongoing)			New Jobs			Total		
	No. of Works	Estimate Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)	No. of Works	Estimate Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)	No. of Works	Estimate Cost (Lac)	Budget Allocated (Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8(2+5)	9	10(4+7)
100	03	13.42	13.42	41	291	166.58	44	304.67	180.00
3258133	07	36.51	36.51	79	1321.26	563.49	86	1357.77	600.00
3258105	0	0	0	(33+39)=72	1396.00	652.00	72	1396.00	652.00
3255102	01	13.43	13.43	20	178.00	178.00	21	191.43	150.00
3258110	02	25.72	25.72	32	437.17	199.28	34	462.89	225.00
3258109	02	20.00	20.00	20	307.00	215.00	22	327.91	235.00
3258104	0	0	0	05	61.01	35.00	05	61.01	35.00
3258101	0	0	0	16	120.00	120.00	16	120.00	120.00
3258102	0	0	0	37	340.00	340.00	37	340	340
3211107	0	0	0	04	280.00	280.00	04	280.00	280.00
3258111	0	0	0	01	60.00	60.00	01	60.00	60.00
3258108	0	0	0	01	1070.00	1070.00	01	1070.00	1070.00
3255103	0	0	0	03	0.82	0.82	03	0.82	0.82
3255117	0	0	0	01	10.00	10.00	01	10.00	10.00


হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের বিভিন্ন কোডের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের জন্য Annual Procurement Plan তৈরী করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ এর Annual Procurement Plan অনুমোদিত হলে সকল টেন্ডার e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এমতবস্থায় ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের প্রস্তুতকৃত Annual Procurement Plan সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।



মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক(পিএস এস)
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।



মোঃ মাহাবুবুর রহমান
পরিচালক (সিএনএস)
ডিভিশন-২
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।


এমএম মোঃ রেফ হোসেন
পরিচালক (সিএনএন)
ডিভিশন-১
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।


এ.কে.এম মঞ্জুর আহমেদ
পরিচালক(পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ)
সিএএবি সদর দপ্তর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।


এএইচএম তৌহিদ-উল আহসাম, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর,
কুর্মিটোলা, ঢাকা।


এয়ার কমোডর সাদিকুর রহমান চৌধুরী
বিইউপি, এনডিসি, পিএসসি
সদস্য (পরিঃ/পরিঃ)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।


Approved

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান
বিএসপি, বিইউপি, এনডিইউ, এএফডবিউসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 6.52 *epore*
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificatio n of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Providing, fitting and fixing of new grounding/ earthing and making connection with existing for reducing earth resistance of localizer -32 and GP 32 at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
2		Painting of DVOR/DME, LLZ-14, LLZ-32, GP-14, GP-32 shelters and antenna mast.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.50 EC2.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		Painting of DVOR counterpoise and outer locator mast.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
4		Providing and installation of work station for different Navigation Equipment at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
5		Providing different types of spare parts like IC, transistor, FET, MOSFET, Doide etc, and testing equipment for DVOR, DME, ILS, VHF Transmitter/Receiver etc, at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
6		Providing and Installation of dehumidifier for DVOR/DME, LLZ-14 and GP-14 hut.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.00 EC 2.00	Plan dates Plan dates Actual dates Plan dates Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(গ্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাবি, ঢাকা।


এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি


এম এম মোসারেক হোসেন
পরিচালক (সিএনএস)
ডিভিশন-১
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

Approved


ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)




2

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7		Supply and installation of 50pairs underground/overhead cable from Hanger gate cabinet to P&DQS and Export cargo complex cabinet at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
8		Providing and laying of 50 pair overhead/underground cable from MDF/cabinet to New H/Q and installation of a cabinet for telephone sevice.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
9		Supply of Rossette Box, line cord, spiral cord etc. including different accessories of Telephone set and different types Telephone cables at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
10		Providing and fitting, fixing of 50 pairs overhead telephone cable from MDF to area control , tower control & ECR (Voice recorder) at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
11		Supply of different types of cards/Modules/ Telephone set/ accessories for Karel DS-200 Telephone Exchnge at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
ইশাআবি, ঢাকা।

  
এম এম মোসারেক হোসেন এ কে এম মনজুর আহমেদ এ এইচ এম তোহিদ-উল আহসান, কিপিপি, পিএনসি
পরিচালক (পিএনএস) জাপ ক্যান্টেন
ডিভিশন-১ পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
 Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
 Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12		Extension of network& connectivity of IP PABX system installed at new HQ to different position of HSIA, CATC, Old HQ, MT, P&DQS etc, area and installation of operator console at operation centre of HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC 25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
13		Supply and painting (weather proof) of RADAR Antenna System	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.00 EC 2.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
14		Supply of different types of Accessories/Modules (Power supply, Hard Disk, Monitor, Mother board, LAN Switch, Dual ports NIC, Graphics card, Media converter, Fans, Cables etc. and other related Accessories) for TOPSKY System of RADAR at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC12.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
15		Supply of different types of cards/Modules/ accessories for MSSR (Mono pulse Secondary Surveillance RADAR) at HSIA	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA100.0 EC100.0	Plan dates Planned dates Actual dates									
16		Supply & installation of CCTV Camera (IP) system including +NVR, work station, network switch and necessary accessories for RADAR Station & TX. Station.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 ইশাআদি টাওয়ার

এম এম মোশাররফ হোসেন
 পরিচালক (সিএনএস)
 ডিভিশন-১
 ইশাআদি টাওয়ার

এ এইচ এম জাহাঙ্গীর আহসান, বিপি, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 ইয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

(Signature)
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএসসি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17		Supply of Greese-6 for Antenna Drive Motor of RADAR at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC 3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
18		Providing of Power supply & Hard disk for voice recorder & Voice recorder Terminal of ECR	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
19		Providing, fitting, fixing of 08 nos. display unit & 01 no. power supply unit for jorton Transceiver at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
20		Separation of Transmitter & Receiver for Emergency Operation of Control Tower, Ground Control, +RADAR Control, Area Control Upper & Lower (Ground to Air) VHF Voicecommunication.	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA30.50 EC30.50	Plan dates Plan dates Actual dates									
21		Supply of Printer-Epson LQ310, VGA cable, Key board and other accessories of AMHS	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
22		Supply of 01 ply paper roll for communication operation purpose of AMHS section.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates Plan dates Actual dates									

(Signature)
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএবি

Approved

(Signature)
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।

(Signature)
এম এম মোসারেফ হোসেন
পরিচালক (সিএনএস)
ডিভিশন-১
ম্বরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।


(Signature)
এ এইচ এম তোহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		Supply of Printer ribbon and printer Head for communication operation purpose of AMHS section.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
24		Providing and Establishing of High speed TCP/IP (VPN) dedicated line with accessories and Connectivity of ATN/AMHS-BD Terminal between HSIA(Dhaka) & Bangkok	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA7.50 EC7.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
25		Providing and Establishing of high speed TCP/IP dedicated line and connectivity of ATN/AFTN terminal between operation center to old HQ & Terminal building	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
26		Maintenance of NDB (DCN) Antenna mast and other related works of Transmitting station.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
27		Providing, fitting and fixing of different types of rechargeable/backup batteries of different equipment of NAV-Aids, AMHS, ECR, RADAR & Transmitting Station at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA15.00 EC15.00	Plan dates Plan dates Actual dates									


 ২২/৪/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved


 মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 হাশাবাবি, ঢাকা।


 এম এম মোসারেক হোসেন
 পরিচালক (সিএনএস)
 ডিভিশন-১
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।


 এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহবান, বিগিগ, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
28		Supply, installation & Commissioning of online & off line UPS (1KVA, 3KVA & 5KVA etc.) for different Equipment of NAV-Aids, AMHS, ECR, RADAR & Transmitting Station at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA15.00 EC15.00	Plan dates												
									Planned dates												
									Actual dates												
29		Supply and Installation of Telephone cables, Distribution Box, Stripper and other accessories for rearranging and renovation of different office room at FSR division & CPESU of old HQ building.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates												
									Planned dates												
									Actual dates												
30		Emergency maintenance work for different Equipment of NAV-Aids, AMHS, ECR, RADAR & Transmitting Station at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA60.00 EC60.00	Plan dates												
									Plan dates												
									Actual dates												
31		Supply of Aero shell fluid 5M for antenna Drive motor of RADAR at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates												
									Plan dates												
									Actual dates												
32		Renovation of DVOR /DME Shelter Hut at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates												
									Plan dates												
									Actual dates												

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।

এম এম মোস্তাফিজ হোসেন
পরিচালক (সিএনএস)
ভিত্তিমা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

এ এইচ এম হোসেন-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএআবি


Approved


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-1, HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificatio n of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33		Removal unused cable and providing fitting fixing of cable tray for exsting cable laying on the roof of operation building at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.50 EC6.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস & সাগ্রাই)
হাআবি, ঢাকা।


এম এম মোসারেক হোসেন
পরিচালক (সিএনএস)
ডিভিশন-১
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-2, HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Supply & Installation of VHF Repeater at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA24.00 EC24.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
2		Supply of battery, charger & antenna of walkie talkie.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC 8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		Supply of different items and repair of modules at terminal equipment section at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC 12.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		Supply of different spair parts of single view scanning machine rapiscan.	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA40.00 EC 40.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		Supply of different types of consumables & spare parts & repair maintenance of ETD machine Implant science.	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA80.00 EC 80.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
6		Supply of different types of consumables & spare parts & repair maintenance of ETD machine Morpho	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA45.00 EC 45.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
7		Supply of different types of consumables & spare parts & repair maintenance of ETD machine Smiths	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA55.00 EC 55.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাজাবি, ঢাকা।


Md. Mahabubur Rahman
Director (CNS)
Division-2
Hazrat Shahjalel Int'l Airport Dhaka


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএবি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-2, HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8		Supply of different spare parts of dual view scanning Machine Rapiscan	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA200.0 EC 200.0	Plan dates Planned dates Actual dates									
9		Supply of different spare parts of dual view scanning Machine Smiths	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA70.00 EC 70.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
10		Supply of different spare parts of UVSS & Flap Barrier.	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA30.00 EC 30.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
11		Supply of rechargeable battery and charger for HHMD	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
12		Supply of different accessories & goods for maintenance of CCTV system of terminal Equipment section.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC 10.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
13		Supply of different accessories & goods for conference system	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC 8.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
14		Supply and installation of conveyer belt of scanning machine, installation of FIDS monitor and installation of access control system of Domestic Terminal VIP an supply of other materials.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC12.00	Plan dates Plan dates Actual dates									

21/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(অফিসের মেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


Md. Mahabubur Rahman
Director (CNS)
Division-2
Hazrat Shahjalel Int'l Airport Dhaka

এ এইচ এম হোসাইন আলী আহসান, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

20

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-2, HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificatio n of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15		Supply of different accessories & goods for Security ID pass system	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
16		Supply & installation of different spare parts for rpair maintenance access control system at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
17		Supply of Hand Fork lift for Shifting of Scanning & other Machine	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA15.00 EC 15.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
18		Supply of Emercency & contingency items for Cargo and terminal equipment section at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA60.00 EC 60.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
19		Supply of different types of consumables & spare parts of ETDS (Smith Detection, Ionscan 500DT) .	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA18.00 EC 18.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
20		Supply & installation of CCTV System at Export Cargo and Import Cargo, HSIA.	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA45.00 EC 45.00	Plan dates Plan dates Actual dates									
21		Supply of dehemodifier for x-ray scanning machine Export cargo village HSIA	Lot	2	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Plan dates Actual dates									

21/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই;
হাশাআবি, ঢাকা।


Md. Mahabubur Rahman
Director (CNS)
DMision-2
Hazrat Shahjalel Int' l Airport Dhaka


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, সিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যান্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-2, HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22		Supply, repair and installation of different modules of PA system.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
23		Supply of different spare parts of ULD scanning Machine (Rapiscan,Model:368DV)	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA50.00 EC 50.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
24		Supply of different spare parts of dual view scanning Machine (Smiths, Model: 100100T-2is)	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC 25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
25		Supply of different spare parts of ULD scanning Machine (Rapiscan,Model:368DV)	Lot	1	OTM	CAAB	CAAB	BA40.00 EC 40.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
26		Supply of different spare parts of UVSS & Flap Barrier.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
27		Supply of different accessories for maintenance of CCTV system at Cargo .	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
28		Providing, fitting and fixing of conveyer belt of scanning machine at Export Cargo.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএবি

Approved


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাআবি, ঢাকা।


Md. Mahabubur Rahman
Director (CNS)
Division-2
Hazrat Shahjalal Int'l Airport Dhaka


এ এইচ এম ডেবিসিউস আহসান, বিপি, সিএবি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (CNS-2, HSIA)


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258105
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 6.52 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36		Supply of Portable Optical Fibre Cable Splicing Machine.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC 4.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
37		Supply of 3(Three) 32 inch LED Monitor for CCTV system and portable monitor for CCTV Camera Testing and Servicing at Cargo Equipment section	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC 3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
38		Supply of 2 (Two) X-ray radiation Dosimeter, 1(One) Digital Laser non contact Tachometer & 2(Two) Infrared Thermal Imaging Body Temperature (Hybrid) IP Bullet Camera.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
39		Supply of battery, charger and antenna of walkie talkie.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									


Total Tk : 1396.00

Approved


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাবি, ঢাকা।


Md. Mahabubur Rahman
Director (CNS)
Division-2
Hazrat Shahjalal Int'l Airport Dhaka


এ এইচ এম মনজুর আহমেদ
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :

Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PI	Supply of Computer, Printer, Sumsung TV, TV Stand, Speaker, Speaker stand and Fogging machine for Avsec & CTO office.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 8.39 EC 8.39	Plan dates Planned dates Actual dates									
2	PI	হাশাবি'র লাউঞ্জ বকুল এর জন্য এলইডি ৫০" টেলিভিশন, পরিচালক এ্যাডসেক দপ্তরের জন্য ফ্রিজ, মাইক্রো ওভেন এবং মশা নিধনের জন্য ইলেকট্রিক মেশিন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.05 EC 4.05	Plan dates Planned dates Actual dates									
3	PI	Grass cutting machine, back pack machine.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA .98 EC .98	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		STP box, Roller trolley, digital auto lock, file cabinet.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		Supply of revolbing chair, operator chair, table, file cabinet, siderack, table glass, electric water filter, UPS and computer printer for Com ops & Information center at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.05 EC8.05	Plan dates Planned dates Actual dates									
6		Supply of Steel framed arm less steel chair emergency basis use for checking ROW at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 9.27 EC 9.27	Plan dates Planned dates Actual dates									
7		Supply of Foggar machine, electric ULV spray machine & electric cable (size : 3 x 40 x 76) bite for mosquito at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 2.90 EC 2.90	Plan dates Planned dates Actual dates									

22/8/21
এ কে এম মোস্তফিজ আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএপ্রবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকৌশল, স্টোরস ও মাল্টিই)
হাশাবি'র অফিস।

এ এইচএম মোহাম্মদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএপ্রবি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হাসানক পাবলিক সার্ভিসেস লিমিটেড

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :

Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8		Supply of face recognition access control terminal for security section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
9		Paper shader machine, Laminating machine, binding machine, multipurpose self.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 1.80 EC 1.80	Plan dates Planned dates Actual dates									
10		Supply of file rack with pallah system for SATO office, Stand fan for AD Admin at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 6.00 EC 6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
11		Supply of steel Almirah, Steel file cabinet, table, wall mounted fan, garves trolley, plastic chair, & stand fan for different section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 5.40 EC 5.40	Plan dates Planned dates Actual dates									
12		Supply of Revolving chair for Export Cargo at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 2.34 EC 2.34	Plan dates Planned dates Actual dates									
13		Supply of steel file cabinet, combind file cabinet, steel Almirah, computer table, computer chair, visitor chair for Admin-1 & 2 at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 15.00 EC 15.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
14		Supply of Computer, printer UPS, antiviras, multiplug, Speaker, pendrive for Admin- 1 & 2 at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 10.00 EC 10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved

মোস্তাফিজ কামরুজ্জামান
পরিচালক
(একিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)


এ এইচ এম সৌদি আল-আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাংগো
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :


Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21		Supply & Installation of 5 KVA online UPS and Network printer for Accounts Section.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 7.30 EC 7.30	Plan dates Planned dates Actual dates									
22		Supply of Computer set,printer,Laptop,color printer & file cabinet at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA11.97 EC 11.97	Plan dates Planned dates Actual dates									
23		Supply of OTOBI or equivalent half secretariat table,revolving chair,steel file cabinet,visitor chair, operating chair,executive chair,sofa set,table glass for communication,T/E,Radar and ASM Cargo section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 9.96 EC 9.96	Plan dates Planned dates Actual dates									
24		Supply of Computer and different type furniture for communication,MT,TX,TE And Cargo section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
25		Supply of Secretariate table executive table, swible chair,wooden chair with arms, revolving chair, visitor chair,Computer table,working table,steel file cabinet, book self, rostrum as per requirements of Avsec ASM-2,MTO office & Admin section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 11.50 EC 11.50	Plan dates Planned dates Actual dates									


 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved


 মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (পলিটেকনিক, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 গাঙ্গারি, ঢাকা


 এ এইচ এম সিএবি-উল আহসান, বিপিপি, সিএএবি
 গ্রুপ কোর্ট
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :

Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26		Supply of file rack, file cabinet for Aerodrum store and Admin office at HSIA	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC 7.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
27		নিরাপত্তা শাখার বিভিন্ন পোস্টে ব্যবহারের জন্য ষ্টিলের হাতাওয়ালা চেয়ার।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 12.00 EC 12.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
28		হুশাআবি'র হিসাব শাখা, এরোনটিক্যাল বিল শাখা, কার্গো স্ক্যানিং বিল শাখা এনোড্রাম টোর, নিরাপত্তা শাখা ও এ্যাডসেক অফিসে ব্যবহারের জন্য সিপিও, নেটওয়ার্ক প্রিন্টার, কম্পিউটার ও বিভিন্ন মালামাল	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC 10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
29		Supply of electric automatic hand Sanitizer machine.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC 4.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
30		Supply of Apple brand Computer, printer, Scanner & Photocopy machine for Executive Director at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC 8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
31		সিএএবি'র সকল আবাসিক এলাকার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের আবাসিক বাসায় রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য ডাবল বার্নার গ্যাসের চুলা সরবরাহ কাজ।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA9.50 EC 9.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
32		Supply of Computer ,printer, IPS, computer table, computer chair, Secretariate table, table glass fore & com section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC 3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
33		এয়ার সাইড এলাকায় ঘাস কাটার জন্য ব্যাক প্যাক মেশিন ও লন মোয়ার ঘাস কাটার মেশিন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC 3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									

২২/৪/২১
এ কে এম সানজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(সিএএবি/পরিচালনা)
হুশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম জোঁ (জি) সানজুর আহমেদ
গ্রুপ ক্যাডেট
নির্বাহী পরিচালক
হুশাআবি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১১২১।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :

Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
34		Supply of OTOBI/NAVANA or equivalent Steel Almirah, Steel file cabinet,book shelvs Combind Steel file cabinet, Steel rack & Visitor chair with arm	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.46 EC 3.46	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
35		Steel Almirah,Steel rack, Revolving chair, wooden rack,Stand fan,wall mounted fan for Aerodrum store, Account & Avsec office.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 7.00 EC 7.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
36		Computer set,Printer Operating chair with arms, half secratariate table, Computer table,Computer chair,Micro Oven for SATO PABX ,Sanitation office	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
37		Steel file cabinet four drawer with pallah system, Secratariate table, Secratariate visitor chair, steel Almirah, computer table for Admin section.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC 7.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
38		Laptop,scanner,computer printer,revolving chair, operator chair,file cabinet (single & Double). keyboard, mouse for ATM(OPS) at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.50 EC 10.50	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
39		Supply of single seated sofa set,two seated sofa set, three seated sofa set for ATM(COM-OPS)	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC 7.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										

Handwritten signature and date: 2/2/21
এ কে এম ফজলুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএসি

Approved

হাশিম কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
পরিচালনা, স্টোরস ও সাপ্লাই
হাওয়াবি, ঢাকা।

এ এইচ এম ফজলুর আহমেদ, সিএএসি, সিএএসি
গ্রুপ কোর্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

20


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,100
Project/Programming Name & code :


Budget : Development Tk : 180.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40		Wall mounted cabinet with pallah and sliding glass .for SATO Office.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC 12.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
41		Wireless printer for member (OPS).HQ.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA1.50 EC 1.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
42		Steel structure big size umbrella with concrete base and G.I. pipe stand, plastic chair	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
43		Supply of Computer, monitor, Computer table, KVM switch, audio cable, head phone mic, speaker & matching transformer for Avsec & CTO office.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 8.40 EC 8.40	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
44		Supply of office Table, Revolving chair, Visitor Chair (wooden), Steel Almirah, Steel File Cabinet, Sofa set for Anser camp-3 at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA 3.40 EC 3.40	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Eastimated Cost Tk : 304.67


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম তোহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ কোর্পোরেশন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মাজহার আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division

: Ministry of Civil Aviation and Tourism

Agency

: Civil Aviation Authority of Bangladesh.

Procuring Entity Name & code

: CAAB, 3258133(3000)

Budget : Revenew Tk: 600.00

Budget Allocation for FY 2021-2022

Project/Programming Name & code :

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	P1	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অভিনত বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডিসইনফ্যান্ট স্প্রে ক্রয়	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
2	P1	Supply of 10mm clear tempered glass for departure immigration barrier and claim box of imported high quality acrylic fiveglass for use in boarding bridge at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.60 EC2.60	Plan dates Planned dates									
3	P1	Supply of Apron Ramp jacket for Avsec at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4	P1	Supply of Q-belt for Domestic & International terminal at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA 5.80 EC5.80	Plan dates Planned dates Actual dates									
5	P1	বিমানবন্দরের বাহির এলাকার ক্লিনিং কাজ (লেবার দ্বারা)। বাৎসরিক ভিত্তিতে।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA 10.20 EC10.20	Plan dates Planned dates Actual dates									
6		Supply of stainless steel sign board, signage, rubber sheet, big size steel umbrella for VVIP/VIP complex terminal building and security spot at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.50 EC6.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
7	P1	Supply of Security ID card ribbon and micro oven for Avsec at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
8	P1	হাশাআবি'র ডিভিআইপি কমপ্লেক্সে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রুমের কার্পেট ক্লিনিং করন।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC 5.91 EC5.91	Plan dates Planned dates Actual dates									
9		Supply of Synthetic delivery hose (size : 2.5 " dia) and 100 ft long for fire section at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC 8.00 EC8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি দপ্তর

এ এইচ এম সিস্টেমস-এসআইসি, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ কর্পোরেশন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Supply of Steel round dust-bin(FOD BIN) and reflective printed sticker at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
11		Dry-Chemical portable fire extinguisher 6 kg & 8kg capacity for fire Section.	Lot	02	LTM	CAAB	CAAB	BA23.20 EC23.20	Plan dates Planned dates Actual dates									
12		Smart Interactive board stand স্থাপনের জন্য Down plate, Middle plate, Back plate, Angle stand, Round fiber, Wheel, Installation & others goods.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA1.70 EC1.70	Plan dates Planned dates Actual dates									
13		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পাশ শাখায় পাশের কাজে ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী পাশের পাউচ ১০০ মাইক্রো, আইডি কার্ড ঝুলানোর জন্য সিএএবি মনোগ্রাম সম্বলিত ফিভা ছক সহ, অস্থায়ী পাশের কার্ড সবুজ কাপড়, পানির ফিল্টার, লেমিনেটিং পাউচ কাটার মেশিন, হেভী ডিউটি ষ্টাপলার মেশিন ও কেটলী।	Lot	2	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
14		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের যাত্রীদের লাগেজ বহনের কাজে ব্যবহৃত টি ট্রলী মেরামত ও রং করণ।	job	2	LTM	CAAB	CAAB	BA50.00 EC50.00	Plan dates Planned dates Actual dates Planned dates Actual dates									
15		Supply & installation Mosquito trap machine at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.66 EC2.66	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাবি, ঢাকা।

এ এইচ এম মনজুর আহমেদ
গ্রুপ ক্যান্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা ১২২২।

এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন স্থানের মশা নিধনের কাজে ব্যবহারের জন্য মশা মারার ঔষধ ম্যালাথিয়ন, মশার ডিযানু নষ্ট করার ঔষধ লিমব্যট, ঔষধের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সাইটোনিলা ও লাখাডা সাইহ্যালোথ্রিন ২.৫ ইসি।	Lot	03	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
17		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ ভবনের টয়লেট সমূহের সামনে ও ডিভিআইপি কমপ্লেক্সের তিনটি সিঁড়ি সহ বিভিন্ন স্থানের জন্য সিনথেটিক রাবার ম্যাট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA6.25 EC6.25	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
18		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহারের জন্য অটোমেটিক / টাচলেস হ্যান্ড সেনিটাইজার ডিসপেনসার।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.30 EC3.30	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
19		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পাশ শাখায় পাশের কাজে ব্যবহারের জন্য Real color ID card printer ribbon.Printer head.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC7.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
20		এসএস বেড়িয়ার এবং এসএস স্ট্যান্ড তৈরী।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA9.50 EC9.50	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
21		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বোর্ডিংব্রীজ ও বহির্গমন শাখার জন্য রোলিংম।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.28 EC3.28	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										
22		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানী ও রপ্তানী কার্গো ভিলেজের জন্য এলইডি সাইন বোর্ড।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA17.00 EC17.00	Plan dates										
									Planned dates										
									Actual dates										

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম হোসেন-উল আহসান, বিপিএ, সিএসসি
ফ্রন্ট কন্সাল্টেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানী ও রপ্তানী কার্গো ভিলেজের জন্য বেড়িয়ার ষ্ট্যান্ড শিকল।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA16.00 EC16.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
24		এলআরএ,কি ম্যান ও ট্রলি ম্যানদের ডিভিআইপি মুভমেন্টকালীন সময় কর্তব্য পালনের জন্য সাদা শার্ট,সাদা প্যান্ট,সাদা জুতা ও সাদা মোজা,চামড়ার বেট।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.60 EC2.60	Plan dates Planned dates Actual dates									
25		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর,অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের সকল আর্চওয়ে ও এন্টিহাইজ্যাক স্ক্যানিং মেশিনের সামনে ব্যবহারের জন্য জ্বালী সিস্টেম র্গাবার ম্যাট।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
26		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পাশ শাখায় পাশের কাজে ব্যবহারের জন্য পিভিসি সাদা কার্ড,পোলারয়েড পাউচ ২৫০ মাইক্রো ও পোলারয়েড ক্লিপ প্পিং সহ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
27		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিআইপি, ডিভিআইপি ও বোর্ডিংব্রীজে সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য ,মোটাল পলিশ, ওয়াশিং রুথ,কটন জুট,বিভিন্ন পুরুরের জন্য চুন,হরটিকালচার শাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল, ডিভিআইপি কমপ্লেক্সের জন্য রং, ব্রাশ, তারপিন,হ্যান্ড ব্রাশ সহ বিভিন্ন মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.30 EC3.30	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, নির্বাহী পরিচালক
প্রম্প ক্যান্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২২৯।

২০/৮/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন স্থানের মশা নিধনের জন্য নারিকেলের সোবা, ধূপদানী, ধূপ, মশা মারার ব্যাট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.12 EC4.12	Plan dates Planned dates Actual dates									
29		হশাআবি'র এ্যাভসেক - ২০ কন্ট্রোল রুমে থাই গ্রাস পার্টিশন, অভ্যন্তরীণ ও প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন স্থানে, বোর্ডিংব্রীজ ও আগমনী ইমিগ্রেশন হলে উন্নতমানের ইনজেক্ট লেমিনেটিং ষ্টিকার।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.76 EC10.76	Plan dates Planned dates Actual dates									
30		মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মুজিব কোর্ট, সিএএবি মনোগ্রাম যুক্ত পাশ খুলানোর গোলাকার বেইস ও হেঞ্জিসল।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.76 EC 4.76	Plan dates Planned dates Actual dates									
31	P2	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুজিব শত বার্ষিকী উপলক্ষে হেল্প ডেস্ক পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA152.00 EC152.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
32		Supply of emergency and Contingency works for fire, Avsec, CNS-1,2, SATO, VIP, VVIP, M T, Admin, Store, CTO, FWO etc	Lot	08	LTM	CAAB	CAAB	BA100.00 EC100.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
33		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন পোস্টে ব্যবহারের জন্য হ্যান্ড গ্লোবস, ফ্লোর ম্যাট ও অন্যান্য মালামাল।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA6.75 EC6.75	Plan dates Planned dates Actual dates									
34		হশাআবি'র কনকোর্স হলের জন্য মিডিয়া কর্ণার তৈরী।	Lot	08	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস & সাপ্রাই)
হশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম জোহান-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে ডিআইপি রুমের জন্য ডাটিক্যাল ব্লাইন্ড।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.60 EC4.60	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
36		Providing Airport flight management system at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
37		Supply of emergency and Contingency works for fire, Avsec,CNS-1,2, SATO, VIP,VVIP ,M.T, Admin, Store,CTO,FWO etc	Lot	05	LTM	CAAB	CAAB	BA50.00 EC 50.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
38		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের এয়ার সাইডের সকল এলাকা রানওয়ে-১৪, রানওয়ে-৩২, এর দক্ষিণ পাশে ILS ও VOR এর আশে পাশে ঘাস,ভিডিআইপি কমপ্লেক্সের পুকুর,বে ১-২৯ পর্যন্ত এর ক্যানেল,রঙানী কার্গোর দক্ষিণ পাশের ক্যানেল সহ দৈনিক ১৫ জন লেবার দ্বারা ৩৫০ দিন ঘাস কাটা ও আগাছা পরিষ্কার করন।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA38.00 EC38.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
39		হরটিকালচার শাখার জন্য ফান্না দা,কোদাল,সার,পটাশ,হাড়ের গুড়া ও অন্যান্য মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.96 EC3.96	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
40		SATO অফিসের জন্য ডাবল পার্টের রেইন কোট,মার্শালিং টর্চ,পানির ফিল্টার,ব্যাটারী ও অন্যান্য মালামাল।	Lot	08	LTM	CAAB	CAAB	BA2.98 EC2.98	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
41		Supply of AFF foam for ARFF vehicle at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC10.00 EC10.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

2021/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্রাই
হুশাঙ্গা, ঢাকা।

এ এইচ এম ইউনুস আহসান, বিপি, সিএসটি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১১০

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renewal Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42		হাংগার গেইট (গেইট নং-৮) ও কার্গো বহির্গমন গেইটে স্থাপনের জন্য জি আই পাইপের তৈরী হানিকম সাইনবোর্ড।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.60 EC5.60	Plan dates Planned dates Actual dates									
43		নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রন ও পরিচালন শাখায় ব্যবহারের জন্য ফ্লোরোসেন্ট জ্যাকেট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
44		Supply of fire gumboot, fire helmet, fire protective dress for fire section at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC15.00 EC 15.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
45		ফ্লোরম্যাট, সিনথেটিক রাবার ম্যাট ও গ্যাভার্ডিন কাপড় লাইন মেস জামে মসজিদে ব্যবহারের জন্য।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
46		Supply & installation Mosquito killer electric machine at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.66 EC 2.66	Plan dates Planned dates Actual dates									
47		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন ভবনে ও কুর্মিটোলা আবাসিক এলাকায় অগ্নি-নির্বাপন কাজে ব্যবহারের জন্য ড্রাই-কেমিক্যাল পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করন।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA24.90 EC24.90	Plan dates Planned dates Actual dates									
48		সিএটিসি মসজিদ সংলগ্ন সড়ক, আই এস বি রোড এবং এমটি পুলের সন্নিকটে ঝড়ে পড়া গাছ, সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিতরে কিছু গাছ এবং হশাআবি'র ৮ নং গেইটে কিছু গাছ ঝড়ে হেলে পড়া সেই গাছগুলি কেটে সদর দপ্তরের পিছনে এনে রাখা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA79.00 EC 79.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

(Signature)
এ কে এম মাজহার আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএটিবি

Approved

(Signature)
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম এটিবি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১১৩

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49		সবুজ রং এর আগমন ট্রিপ, সাদা রং এর বহির্গমন ট্রিপ, হলুদ রং এর ট্রানজিট ট্রিপ মিলিটারী এয়ারক্রাফট ও ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইটের জন্য। ফ্লাইট প্রোগ্রাম ট্রানজিট ট্রিপ, (ইন্ড বাউন্ড ওভার ফ্লাই) পিঙ্ক কালার। ফ্লাইট প্রোগ্রাম ট্রানজিট ট্রিপ (ওয়েস্ট বাউন্ড ওভার ফ্লাই) লাইট ব্লু কালার।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA15.50 EC15.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
50		হশাআবি'র বিভিন্ন শাখা ও এ্যাডসেক অফিসে ব্যবহারের জন্য ক্রোকোরিজ সহ বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC 4.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
51		Supply of Matress for Anser camp at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
52		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বোর্ডিংব্রীজে ব্যবহারের জন্য স্বচ্ছ কাঁচের বস্তু।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC 3.00 EC 3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
53		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় উন্নতমানের ইনজেক্ট লেমিনেটিং ষ্টিকার ও থাই গ্রাস পার্টিশন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
54		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনা ভাইরাসের জন্য এস এস ট্রে ও এসএস স্ট্যান্ড।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC 7.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
55	P1	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিডা চামেলী এবং মুজিব কর্ণার পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সরবরাহ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA38.00 EC 38.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

22/8/21
এ কে এম মঞ্জুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস & সাপ্লাই)
হশাআবি, ঢাকা।

এ এইচ এম তোহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division

: Ministry of Civil Aviation and Tourism

Agency

: Civil Aviation Authority of Bangladesh.

Procuring Entity Name & code

: CAAB, 3258133(3000)

Project/Programming Name & code :

Budget : Renew Tk: 600.00

Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও অভ্যন্তরীণ ভবন টয়লেট সমূহের সামনে ও ভিডিআইপি কমপ্লেক্সের তিনটি সিডি সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহারের জন্য সিনথেটিক রাবার ম্যাট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA6.30 EC6.30	Plan dates Planned dates Actual dates									
57		এ্যাভসেক সদস্যদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শার্ট ও প্যান্ট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
58		Supply of Kades, Traousers, T- Shirt,shocks,mask and Sunglass for PT parade of fire fighter at HSIA	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BC8.00 EC 8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
59		ফুল সেট সহ অক্সিজেন সিলিন্ডার,নাইট্রোজেন সিলিন্ডার বড় সাইজ,ফুয়েল রিফিল মটর,ফোম রিফিল মটর,বি এ সেট সিলিন্ডার রিফিল মেশিন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
60		ব্রিথিং এ্যাপারেটারস সিলিন্ডার সহ ফুল সেট সহ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
61		অক্সিজেন সিলিন্ডার রিফিলিং, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার রিফিলিং,বি এ সেট রিফিলিং,ড্রাই-কেমিক্যাল ফায়ারএক্সটিংগুইশার ও কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডার রিফিলিং।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC 10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									



মোহাম্মদ কামরুলজামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।



এ এইচ এম হোসেন-উল আহসান, নির্বাহী, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাডেট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিবহন), সিএএবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renewal Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62		হাশাবি'র ফায়ার শাখায় ব্যবহারের জন্য ড্রাই-কেমিক্যাল পাউডার, ডেলিভারী হোজ কাপশিং, মাল্টিপারপাস নজেল, ট্রেকার উন্নতমানের জুবলি ক্রিপ।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
63		ড্রাই-কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সাইজ ৬ কেজি।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC 25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
64		কার্বন ডাই অক্সাইডপোটেন্সিয়াল ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সাইজ ৫ কেজি।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
65		স্টালের ফায়ার বক্স মেরামত ও রং করন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
66		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন শাখায় দাওরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মডেলের কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিনের কালি।	Lot	02	LTM	CAAB	CAAB	BA27.00 EC27.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
67		সিএএবি মনোগ্রাম সম্বলিত হলেগ্রাম, পোলারয়েড ক্রিপ।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA20.90 EC20.90	Plan dates Planned dates Actual dates									
68		জাতীয় পতাকা, জাতীয় পতাকার রশি, সিএএবি মনোগ্রাম, রেইন কোট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
69		হাশাবি'র ল্যান্ড সাইড এলাকা টার্মিনাল ভবন -১ ও ২ এবং অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সম্মুখ ভাগের ফেস্টি পেইন্ট হইতে ৮ নং হ্যাংগার পর্যন্ত, বিমানবন্দর হইতে বের হওয়ার রাস্তা ও ফুটপাথ ও আশে পাশের এলাকার রাস্তা লেবার দ্বারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কাজ।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA24.95 EC24.95	Plan dates Planned dates Actual dates									

22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিষ্কার), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাবি, ঢাকা।


এ এম এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
এমপ কন্সাল্টেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২১১।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renewal Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70		সেন্ট্রাল টেক্সটাইল হাইড্রো-১৪ পর্যন্ত, রাডার ও ফায়ার এর আশে পাশের জায়গা, বিমান বাহিনীর পশ্চিম পাশের পেরি ফেরি ওয়াল ও মিডল মার্কার বোপ-জঙ্গল ও ঘাস কাটা ও আগাছা পরিষ্কার করে নিরাপদ স্থানে সরানো কাজ। (বাৎসরিক)।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
71		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সেন্ট্রাল টেক্সটাইল হাইড্রো-১৪ খিলেতে VOR, ISSB পর্যন্ত, রানওয়ের পূর্ব পাশ ডেকোরেশন ওয়ালের আশে পাশের এলাকা এবং রানওয়ের পশ্চিম পাশ, বিমান বাহিনী পেরিফেরি ওয়ালের আশে পাশের এলাকার বোপ-জঙ্গল ও বড় বড় ঘাস কাটা ও পরিষ্কার করণ কাজ। (বাৎসরিক)।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC 25.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
72		আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরের সফল রো এবং বোর্ডিংব্রিজ এলাকায় ব্যবহারের জন্য কিউ বেট।	Lot	02	LTM	CAAB	CAAB	BA29.00 EC29.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
73		এপ্রোনের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে এবং রানওয়ের সাথে দুইটি ক্যানেলের তলদেশে পলিথিন, প্রাস্টিক বোতল, ঘাস, লতা, মাটি, বিভিন্ন এয়ারলাইস থেকে ফেরা ময়লা ও পাথরের স্ক্যাব পড়ে থাকায় বর্ষা মৌসমে পানি নিষ্কাশনে বাধা গ্রহণ হয় ফলে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। তাই উক্ত ক্যানেল টি পরিষ্কার করান।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC3.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
74		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ট্রলীম্যানদের ইউনিফর্ম ((কটি), রেইনকোট ও গামবুট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম জেহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএলসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


এ কে এম মমজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএসি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75		Mujibs Birth Centenary Celebration VVIP area branding (Ranway gate) at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.28 EC8.28	Plan dates Planned dates Actual dates									
76		গনশুনানী অনুষ্ঠানের জন্য ডেকোরেশন	Lot	05	LTM	CAAB	CAAB	BA2.00 EC 2.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
77		হশাআবি'র কনকোর্সহলেল বাহিণ্ডে গ্লাস পার্টিশন ও ইনজেক্ট লেমিনেটিং ষ্টিকার সরবরাহ করন।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.20 EC 4.20	Plan dates Planned dates Actual dates									
78		Supply of Flourocent jacket for security section at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
79		হশাআবি'র হরটিকালচার শাখায় ঘাস কাটা মেশিনের ব্রেড।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.70 EC2.70	Plan dates Planned dates Actual dates									
80		হশাআবি'র এ্যাভসেকদের জন্য আইডি কার্ডের ফিতা,ভেহিক্যাল সার্চ মিরর,টর্চ লাইটের চার্জার,জার্মিকিট, ছাকনি,রবার ম্যাট,গুডলাইট মেশিন, এক্সট্রানাল হার্ডড্রাইভ,ড্রাম, রিফিল, ট।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA9.00 EC9.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
81		HP laser jetp-1102,P-402,P-M12A,P-M102A,P-1102w, 2055DN,Canon CE 278A & 6030,Sumsung-1866, Brothers-1110,Epson LQ-2090 ribbon,2190,2050 & photocopy Toshiba-2309, 2823 Tonner / Cartridge.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA15.00 EC15.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই
হশাআবি, ঢাকা।

এ এফসি এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ কোর্পোরেশন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি


Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82		Different model,printer ribbon,scanner, Computer ink,Antivirus for ED office & different section at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.00 EC2.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
83		হাশাআবি'র ল্যান্ড সাইড এলাকার বিএফসিসি গেইটের পূর্ব দিক হতে ঢাকা কাস্টম হাউজের সামনের রাস্তা ও ফুটপাথ,৮নং হ্যাঙগার গেইট হইতে রপ্তানী কার্গো পর্যন্ত রাস্তা ও উভয় দিকের ফুটপাথ ও আশেপাশের এলাকা লেবার দ্বারা সার্বক্ষনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA24.95 EC24.95	Plan dates Planned dates Actual dates									
84		Photocopy tonner Sharp AR-6020,Computer ink HP-M12w/M12A,P-1102, Canon PiXma MP-287, Canon LBP- 6230N, Sharp AR-6020,P-1102,Desk jet Advantage-2135. Sharp AR-6020, Canon-ip-2772, Pro-102, Desk jet Advantage (Black& color), HP-pro-M12w,HP desk jet-3635 use for different section.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
85		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আনসারদের আনসার ক্যাম্প-৩ এর অফিসে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য তোষক,বেড সিট,বালিশের কভার,প্রাস্টিক বালতি,ছাতা ও ফ্লোর ম্যাট।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুদ্দীন
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ কে এম মনজুর আহমেদ
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএআবি

Approved

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)

৩৪


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258133(3000)
Project/Programming Name & code :


Budget : Renewal Tk: 600.00
Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86		Notam bulleting display system with monitor for Chairman,M(OPS),M(ATM), M(FSR),D(FSR),D(ATS),D(HSIA),D(COM),D(CNS-1,2), SATO,CCOO,Airlines Terminal.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA50.00 EC50.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Eastimated Cost Tk : 1357.77

Approved


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম জোহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যান্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


২৭/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএসসি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

৩৫

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3255102(456-556)
Project/Programming Name & code :

Budget : RevenewTk: 150.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	P1	Supply of different type & Model computer & photocopy cartridge /tonner for Revenew & Accounts section at HSIA	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA13.43 EC13.43	Plan dates Planned dates Actual dates									
2		Offset paper A-4, Offset paper legal,Duplicating paper, big size, for ED.SHIA, SATO, CNS-1,2, Accounts, Admin, fire, MT, AVSEC, Store etc.	Lot	02	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		হাশাবি'র হিসাব শাখার জন্য চেক/পে- অর্ডার প্রাপ্তির রশিদ বই, ব্যাংক বই, ক্যাশ বই, নগদ প্রাপ্তির রশিদ বই, জামানত গ্রহণের রশিদ বই, পুরাপুরি ভাউচার, শেষ বেতনের প্রত্যয়ন ফরম, প্রাপ্তি ভাউচার, সরবরাহ ভাউচার, পরিশোধ ভাউচার, রিফিল ক্যালেন্ডার, রেটবিলা ফরম, খুচরা খরচের ভাউচার ফরম, বাসা ভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুত বিল ফরম।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		অর্জিত ছুটির ফরম, নৈমিত্তিক ছুটির দরখাস্ত ফরম, নৈমিত্তিক ছুটির রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, মটরযান ব্যবহারের ফরম নং-৪০৬, গাড়ীর লগ বই, পিয়ন বই, অভ্যন্তরীণ তলব ফরম।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		Vehicle Land Side Sticker, Vehicle In Side Sticker, Lavel one tag A4,different types Sticker,tag etc for Avsec at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
6		বাৎসরিক ডায়েরি-২০২২ সালের সিএএবি কর্মকর্তাদের জন্য। সিএএবি মনোগ্রাম যুক্ত। নোট বুক ছোট, বড়।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA15.00 EC15.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
7		Supply of auto seal & ink for Export Cargo Village and different section.	Lot	02	LTM	CAAB	CAAB	BA9.00 EC9.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

*এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পত্রিকানা), সিএএবি*

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
পত্রিকার পরিচালক
(কম্পিউটার, স্ট্রোকিং ও প্রিন্টিং)

*এ কে এম মনজুর আহমেদ, সিএএবি
পত্রিকার পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১১১১।*

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3255102(456-556)
Project/Programming Name & code :

Budget : RevenewTk: 150.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
8		Dual View Standard Test Piece (STP) Log (Plan view) 100 page Form, Dual View Standard Test Piece (STP) Log (Cross view) 100 page Form, X-Ray Operator Log Sheet, 100 Page Form, Daily Occurrence Log, 100 Page Form, Explosive Trace Defector (ETD) Aileron Log, 100 Page Form, Explosive Trace Defector (ETD) Screening Log, 100 Page Form, CAAB Level 4 bag Screening log 100 page form, Cabin Baggage Search logo 100 page form. Ramp information, 100 page form.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA16.00 EC16.00	Plan dates																
									Planned dates																
									Actual dates																
									Planned dates																
9		Vehicle gate pass sticker (gate-8), Vehicle gate pass sticker (gate-10), Rules of Vehicle movement Sticker & Pen,	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates																
									Planned dates																
									Actual dates																
10		ফাইল কভার, ফাইল বোর্ড, সুতার বল, পেপার ওয়েট, ডায়েরি ক্লথ, নোট সীট প্যাড, প্রাণিকের খুড়ি বড়, পাঞ্চ মেশিন, ফাইল ট্যাগ, ক্লিপ বোর্ড, ট্রান্সপারেন্ট ফোল্ডার, গাম টিউব, পানির পঞ্চ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA9.00 EC9.00	Plan dates																
									Planned dates																
									Actual dates																
11		পেপার ক্লিপ,মাইল ফোল্ডার,কসমো ফাইল, পাইলট-১০,ডি-৭,ডি-৫, বক্স ফাইল, লেটার ফাইল,ড্রাফট প্যাড ছোট ও বড়,ফ্লাইট গ্রান ফরম,মার্কার পেন-৭০৭,৩০৩,৭৪৭,হেয়াইট বোর্ড মার্কার।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates																
									Planned dates																
									Actual dates																

২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাটখাতি, ঢাকা।

এ এইচ এম তোহিদ-উল আহসান, সিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3255102(456-556)
 Project/Programming Name & code :

Budget : RevenewTk: 150.00
 Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12		Apron driving Card & Plastic cover.for Avsec.at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
13		হাশাবি'র এটিএস শাখায় বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ কাজে ব্যবহারের জন্য বেসিক প্যাড (সিএ-২১৩)।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.50 EC5.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
14		Emergency and contingengency works for different section at HSIA.	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA30.00 EC30.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
15		স্ট্যাম্প প্যাড,স্ট্যাম্প প্যাডের কালি, স্টাপলার মেশিন,স্টাপলার পিন,জেমস ক্লিপ,বলপেন,ইরেজার,কাঠ পেন্সিল, স্টীলের স্কেল,কাঠের স্কেল,চাকু(কাগজ কাটার),কলম দানী,,এন্টিকাটার,বাইন্ডার ক্লিপ।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
16		সিএ-১২বি,সিএ-১২এ,এয়ারক্রাফট মুভমেন্ট সামারী ফরম,বোর্ডিংবীজ ফরম,সিএফআর-০৭,সিএফআর-০৯, সিএফআর-০৮,সিএফআর-১০,ফায়ার এক্সটিংগুইশারের জন্য টালি কার্ড,ভ্যালিডিটি স্টিকার,ব্যবহারবিধি স্টিকার,ডিসিপি ব্যবহারবিধি ফায়ার শাখায় ব্যবহারের জন্য।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুল আলম
 সহকারী পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাশাবি, ঢাকা।

এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

22/8/21
 এ কে এম রুমজুর্ক আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3255102(456-556)
 Project/Programming Name & code :


Budget : RevenewTk: 150.00
 Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17		খাম ছোট,খাম -এ৪,লিগ্যাল, হশাআবি মনোগ্রাম যুক্ত।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA4.50 EC4.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
18		ল্যান্ডিং ও ওভার ফ্লাইং রেজিষ্টার বুক,ল্যান্ডিং রেজিষ্টার বুক,কার্গো স্ক্যানিং রেজিষ্টার বুক।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA2.00 EC2.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
19		পেপার ওয়েট,সুতার বল,ভোমর বড়, কচ টেপ-১" ,কচ টেপ-২" প্যাকিং টেপ, গালা (সীল) ও বল পেন (লাল)	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
20		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্থাপিত মুজিব কর্নারে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার বই।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
21		রোল রেজিষ্টার ৫ কয়ার,৬ কয়ার,৮ কয়ার,রোল রেজিষ্টার ২০০ পাতার, রোল রেজিষ্টার ১০০ পাতার,ষ্টেশনারী ষ্টোর লেজার,ইস্যু রেজিষ্টার ও ডায়েরী রেজিষ্টার।	Lot	01	LTM	CAAB	CAAB	BA7.50 EC7.50	Plan dates Planned dates Actual dates									

Eastimated Cost Tk : 191.43

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হশাআবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম এছবি-উন আহসান, বিপি, সিএলসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।



 22/8/21
 এ কে এম মানজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিবহনা), সিএএবি


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258110 (3011)
Project/Programming Name & code :

Budget : Renewal Tk : 340.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ গমন ও আগমনের সময় ভিডিওআইপি লাউঞ্জ সাজানোর জন্য ফুলের বুড়ি, বাগানের জন্য গার্ভেজ ট্রলী, কার্বলিক এলিড, রং ও ব্রাশ, সিআইপি গেটের জন্য সাইনেজ, স্টীলের স্প্রে মেশিন।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC4.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
2		Supply of emergency and contingency item for CTO, FWO, PNS-1,2, Security, Fire, Raddar, M.T & other section	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA30.00 EC 30.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		ভিডিওআইপি মুভমেন্টের সময় বিমান কর্তন করে লাখার জন্য সিএএবি মনোগ্রাম যুক্ত ফ্লোরোসেন্ট টেপ ও অন্যান্য মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		হাশাআবি'র ল্যান্ড সাইডে বিভিন্ন স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলার কাজে স্থাপনের জন্য প্লাস্টিক ডাস্টবিন।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.10 EC 5.10	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		স্যাটো অফিসের জন্য হ্যান্ড সেনিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, টিস্যু বক্স, এয়ারফ্রেশনার (গ্লাডি), মাক।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.17 EC5.17	Plan dates Planned dates Actual dates									
6		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মশা ও বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড় নিধনের জন্য Pest control of different places at HSIA	Lot	2	LTM	CAAB	CAAB	BA45.00 EC 45.00	Plan dates Planned dates Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুল আলম
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম জেহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাডেট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division

: Ministry of Civil Aviation and Tourism

Agency

: Civil Aviation Authority of Bangladesh.

Procuring Entity Name & code

: CAAB,3258110 (3011)

Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 340.00

Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7		Supply of emergency and Contingency item for Terminal building 1 &2, M.T, Admin, Accounts,fire, PNS-1,2,Sato, Store, Avsec,road cleaning and other section	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA40.00 EC40.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
8		ভিভিআইপি কমপ্লেক্স এর জন্য বিভিন্ন মালামাল (পারফিউম, বডিলোশন, বডি স্প্রে, বডি সোফ, তোয়ালে, বেড সিট, বেড কভার, পিলো, কম্বল ও স্কাটচিপ)।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.40 EC5.40										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
9		সিএএবি'র আবাসিক বাসায় ব্যবহারের জন্য গ্যাসের চুলার বিভিন্ন মালামাল, রাইজার, চুলার যন্ত্রাংশ সহ অন্যান্য মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
10		ফেইস মাস্ক,হ্যান্ড গ্লোবস,হেলিক্সস ও হ্যান্ড সেনিটাইজার হশাআবি'র নিরাপত্তা, হিসাব ও অন্যান্য শাখায় ব্যবহারের জন্য।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA7.90 EC 7.90										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
11		সিএএবি'র আবাসিক বাসায় ব্যবহারের জন্য গ্যাসের চুলার বিভিন্ন মালামাল, রাইজার, চুলার যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
12		কার্বলিক এসিড, (১০০ মিলি বোতল), মশা মারার ইলেকট্রিক ব্যাট,ঢাকনা যুক্ত প্রাস্টিক ডাষ্টবিন,প্রাস্টিক বেলচা, এ্যালুমিনিয়াম পেডার। ৯ ফুট লম্বা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC4.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হশাআবি, ঢাকা।

এ এভিয়েশন অথরিটি-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
এসপ ক্যাম্পেইন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

আহমেদ
২২/৪/২১
এ কে প্রম মনজুর
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি


Approved


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258110 (3011)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 340.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13		কার্বলিক এসিড, (১০০ মিলি বোতল), মশা মারার ইলেকট্রিক ব্যাট, ঢাকনা যুক্ত প্রাস্টিক ডাষ্টবিন, প্রাস্টিক বেলচা, এ্যালুমিনিয়াম লেডার। ৯ ফুট লম্বা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC4.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
14		Maintanance & servicing work for RO System water purifier at HSIA.	Job	1	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
15		ডিভিআইপি মুভমেন্টকালীন সময় ডিভিআইপি কমপ্লেক্সে ব্যবহারের জন্য পারফিউম(সেন্ট), বডি স্প্রে, বডি লোশন, স্যাম্পু, সাবান ডেব, বাথ শাওয়ার, টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, সেভিং রেজার, সেভিং ফোম, সেভিং লোশন, চিডুনী সেট, স্যাভেল ও অন্যান্য মালামাল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC3.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
16		হাশাআবি'র সেনিটেশন শাখার জন্য গামবুট, রেইন কোট, হ্যান্ড গ্লোভস।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.50 EC 2.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
17		হাশাআবি' নিরাপত্তা শাখায় তদাশির কাজে ব্যবহারের জন্য মহিলা চেকিং বুথের পর্দা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.00 EC3.00										
18		Supply of Ro system water purifying machine for drinking pure water at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA11.50 EC11.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুল হোসাইন
সহকারী পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম হোসাইন-উল আহসান, বিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যান্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258110 (3011)
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 340.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য লাক্স সাবান, হুইল সাবান, হুইল পাউডার, জেট পাউডার, রিন পাউডার, লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ, ভিম পাউডার, ভীম লিকুইড ও হারপিক গুড়া ইত্যাদি।	Lot	3	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
20		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য টয়লেট টিস্যু, টিস্যু বক্স, নেপকিন টিস্যু, কিচেন টিস্যু (রোলার টিস্যু)।	Lot	3	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
21		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য এরোসল, এয়ারফ্রেশনার, হারপিক, ট্রিস্ক, গ্লাস ক্লিনার, হারপিক পাউডার, ব্লিচিং পাউডার, মশার কয়েল, কার্বলিক এসিড, ফিনিস ফিনাইল ইত্যাদি।	Lot	3	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
22		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য কঁচের জগ, খাঁচের ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, কাপ-পিরিচ, প্লাস্টিক পানির জগ, প্লাস্টিক বদনা, প্লাস্টিক বালতি, প্লাস্টিক বোল, মেলামাইনের ফুল প্লেট ও মগ ইত্যাদি।	Lot	3	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00										
									Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুল আমান
সহকারী পরিচালক
(জরুরি কেস, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাওয়াবি, ঢাকা।


এ এফ এম মোহিদ-উদ্দিন আহসান, নির্বাহী পরিচালক
প্রকল্প কার্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২১।


২২/৪/২১
এ কে এম স্মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3258110 (3011)
 Project/Programming Name & code :

Budget : Renewal Tk : 340.00
 Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডাষ্টার তোয়ালে,ওয়াশিং ক্লথ সাদা (সুতি কাপড়ের),মাদুর ফুলের ঝাড়ু, ঝাড়ুর শলা,ঝাড়ু বাধার লাঠি ৪ ফুট লম্বা(গর্জন কাঠের),ফ্লাস্ক ১.৫ লিঃ, তালা-৬৩ মিলিঃ,তালা-৫০ মিলিঃ।	Lot	3	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
24		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে Covod-19 প্রতিরোধ কাজে ব্যবহারের জন্য Disinfection liquid(5liter can).		2	LTM	CAAB	CAAB	BA24.00 EC24.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
25		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন ইউনিটের অপারেশনাল কাজের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য মপসপের সুতা, রিমোট ব্যাটারী, লাইজল,ওডোনীল রিং সহ,ফিনিস ফিনাইল,স্যাভলন, মপসপের ব্রাশ।	Lot	2	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
26		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে করোনা প্রতিরোধের নিমিত্তে Face mask,hand sanitizer, hand gloves etc.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
27		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডিআইপি /ডিডিআইপি ব্যক্তি বর্গের আপ্যায়ন এর জন্য উন্নতমানের ফ্রেকারিজ সামগ্রী।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই
 চলাপ্রাণি, ঢাকা।

এ. কে. এম. মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২১১

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258110 (3011)
Project/Programming Name & code :


Budget : Renewal Tk : 340.00
Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	Est Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28		হাশাআবি'র স্যাটো অফিস সহ অন্যান্য অফিসের জন্য ফুল প্রেট,হাফ প্রেট, কাপ-পিরিচ,চামুচ,	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA2.25 EC2.25	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									
29		Supply of Ro system water purifying machine for drinking pure water for CNS-1 at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA11.50 EC11.50	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Estimated Cost Tk : 391.82

Approved


মোহাম্মদ কামরুল হোসাইন
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ কে এম মনজুর আহমেদ
প্রকিউরমেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258109
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 2.35 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PI	Soft land scaping & plantation nursing securing and maintenance of all flower garden in front of passenger terminal building for the period of 1 year.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.50 EC5.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
2	PI	Summer seasonal flower plant as jinia,Togor,Morog, kena,sunflower,yellow mindi Almonda,Mosenda,golden sifras etc summer beauty fication of vip & vvip garden of HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA14.50 EC14.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		Supply of emergency and Contingencyworksfor fire, security,Avsec,ATS,VIP, VVIP,horticulture,Aviation bhabon1 & 2 etc	Lot	05	LTM	CAAB	CAAB	BA50.00 EC 50.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		Winter seasonal flower plant as hi-bride Inka,Salvia, Diantus, Jambu genda, groom pania, pritunia, chondro mollika,Dalia & flox for winter beautification of vip,vvip and other garden at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		Different types of flower plant,flower tub, different types of paint,cow-dung,viti-mati,different type of Insecticide mosquito kelling machine,gas,stainless steel dust-bin etc for Aviation bhabon garden.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA6.00 EC6.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(থকিউরমেট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হাশাহারি, ঢাকা।

ড. মোহাম্মদ হোসেন-উল আহসান, বিপিপি, পিকসি
এস. ক্যান্টেন
নিবাহী পরিচালক
হযবত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3258109
 Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 2.35 crore
 Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিভিন্ন বাগানে ফুলের চারা লাগানোর জন্য মাটির টব ও মাটির প্লেট সাইজ- ৮ ইঞ্চি, ১০ ইঞ্চি, ১২ ইঞ্চি, ১৪ ইঞ্চি ও প্লেট ১২ ইঞ্চি এবং রাসায়নিক সার ৪ ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা সার ও ডিএপি সার, গোবরসার, ভিটিমাটি, সরিষার খৈল, হাড়ের গুড়া ও প্লাস্টিক পাইপ, টিএসপি, এমপি, দস্তা সার।	Lot	2	LTM	CAAB	CAAB	BA20.00 EC20.00	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
8		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ইনডোর প্লাস্টে মাঝারী সাইজের ইরিকা পাম গাছ, বিভিন্ন জাতের পাতা বাহার, সাদা মোসোভা ফুল সহ টবের গাছ, অন্যান্য ফুল সহ টবের গাছ, ফুল সহ গোলাপের টব, বাউগাছ ৪-৪.৫ ফুট লম্বা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC 10.00	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
9		প্লাস্টিক ড্রাম (১২০ লিঃ), রেইন কোট, গামবুট, জিআই তার, টুলস সহ টুলস বক্স, কম্বিনেশন ফ্লায়ার, বাডুর গুলি, মোটা দা, করাত, পিপি বস্তা,	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC 3.50	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
10		কাপেট ঘাস বড় প্যাকেট, নরিকেলের পাপোষ (বড় ছোট), গোলাপ ফুলের চারা টব সহ ১ নং আম বাগান জামে মসজিদের জন্য।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
11		মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ভিডিআইপি মুভমেন্টকালীন সময় ভিডিআইপি লাউঞ্জ সাজানোর জন্য ফুলের বুড়ি, গ্রীষ্মকালীন ফুল গাছের বেডে ব্যবহারের জন্য গোবর সার, ভিটিমাটি ও ইউরিয়া সার সহ বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.41 EC3.41	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											

২২/৪/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হশাআবি, ঢাকা।


এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3258109
 Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 235.00
 Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12		প্রাঙ্গিক পাইপ-৩/৪", মাটির টব-৮" মাটির টব-১০", মাটির টব-১২" মাটির টব-১৪" ও মাটির প্লেট-১২"।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
13		দাল রং, সাদা রং, খিনার, রং করার ব্রাশ-৪", ২", পান্না দা, নিড়ানী, কোদাল, কোদালের হাতল, পাটের সুতলী, টুকরী, গার্ডেন সিজার, বরাক বাঁশ, লোহার আচড়া, আচড়ার কাঠের হাতল।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA4.00 EC 4.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
14		ওয়টার ক্যান, কটন জুট, ওয়াশিং ব্রুথ, প্রাঙ্গিক ড্রাম, জিআই তার, মোটা দা, হাত করাত, সি কেসার।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC 5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
15		ওয়টার পেপার, ড্রেন কাটার, ড্রেন ব্রাশ, প্রাঙ্গিক পাইপ, ঝিলের ঝুল ব্রাশ, ধূমপান ট্রে ও কমোড কভার।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA3.50 EC 3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
16		ভিভিআইপি /ভিআইপি বাগানে বেড তৈরী, ফুল গাছ রোপন ও পরিচর্যা, বিভিন্ন ক্যানেল ও ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার এবং পুকুরের কচুরিপানা সহ অন্যান্য ময়লা আবর্জনা পরিচ্ছন্ন কাজ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC 12.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
17		টাপগর, ও মাইট, ইভোফিল, বেবি স্টোন, কাটজেট, কনটাপ, কুপ্রভিটি, মাইক্রো থিয়েন, রিপকট, লিটসিন, বোরন	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA350 EC 3.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
18		Supply of emergency and Contingency item for different flower garden at HSIA.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA25.00 EC25.00	Plan dates Planned dates Actual dates									


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 হাশাবি, ঢাকা।


 এ এফ এম জৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যাডেট
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


 ২০/৪/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিচালনা), সিএএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258109
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 2.35 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19		হাশাবি'র ইনডোর প্লাস্টে স্থাপনের জন্য মাঝারী সাইজের টব সহ ইরিকা পাম গাছ,বিভিন্ন জাতের পাতাবাহার টব সহ গাছ,সাদা মোসেভা ফুল সহ টবের গাছ,আলমডা ফুটন্ত ফুল সহ টবের গাছ,বিভিন্ন জাতের ফুটন্ত ফুল সহ টবের গাছ,ফুটন্ত ফুল সহ গোলাপের টবের গাছ এবং ঝাউ গাছ ৪ থেকে ৫ ফুট লম্বা গাছ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
20		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিভিআইপি,ডিআইপি বাগান সহ বিভিন্ন বাগানে শীতকালীন ফুলের চারা হিসাবে লাগানোর জন্য ইনকা গাঁদা কলি সহ গাছ,ইনকা গাদা ছোট চারা পলি ব্যাগে,স্যালভিয়া কলি সহ গাছ,স্যালভিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে,পিটুনিয়া কলি সহ গাছ,পিটুনিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে,ডায়াহুসকলি সহ গাছ,ডায়াহুস ছোট চারা পলি ব্যাগে, চন্দ্রমল্লিকা ফুল সহ গাছ, চন্দ্রমল্লিকা ছোট চারা গাছ পলি ব্যাগে,নয়নতারা (মাল্টি কালার)ফুল সহ গাছ,নয়ন তারা ছোট চারা পলি ব্যাগে,ডালিয়া ফুল সহ গাছ,ডালিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে,জাম্বু গাদা ফুল সহ গাছ,জাম্বু গাদা ছোট চারা পলি ব্যাগে ও ফুল্ল ছোট চারা পলি ব্যাগে।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA12.00 EC 12.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
21		Soft land scaping & plantation nursing securing and maintenance of all flower garden in front of passenger terminal building for the period of 1 year.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA95.00 EC95.00	Plan dates Plan dates Actual dates									

মৌহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
কর্কিরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই
হাশাবি, ঢাকা।

এম এম মনজুর আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

২১/৮/২১
এম এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**

Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258109
Project/Programming Name & code :

Budget : Revenew Tk : 2.35 crore
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
22		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিভিআইপি, ডিআইপি বাগান সহ বিভিন্ন বাগানে গ্রীষ্মকালীন ফুলের চারা হিসাবে লাগানোর জন্য ক্যানা ফুলের গাছ, নয়নতারা ছোট চারা পলি ব্যাগে, মোরগফুল ছোট চারা পলি ব্যাগে, গ্যালারিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে, পটলিকা ছোট চারা পলি ব্যাগে, গম্পেনিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে, জিনিয়া ছোট চারা পলি ব্যাগে, মিনি টগর/হলুদ মিন্দি, দোপাটি ছোট চারা পলি ব্যাগে, সূর্যমুখী ছোট চারা পলি ব্যাগে, কসমস ছোট চারা পলি ব্যাগে।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											

Eastimated Cost Tk : 327.91

মোহাম্মদ কামরুল হোসাইন
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হশাআবি, ঢাকা।

এ জেট এ এভিয়েশন-উল আহসান, সিএপি, সিএসপি
গ্রুপ কোর্ডেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

9/2/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258104 (471-571)
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 35.00
Revise Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের হোল্ডিং লাউঞ্জে স্থাপিত তিন সিটের লাউঞ্জ চেয়ারের পুরাতন রেক্লিন,ফোম ও কাপড় পরিবর্তন করিয়া নতুন ফোম,রেক্লিন ও কাপড় লাগানো ও মেরাসত করন।	job	1	LTM	CAAB	CAAB	BA18.51 EC18.51	Plan dates Planned dates Actual dates									
2		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ফায়ার,রাজার শাখা ও কর্গোভিভেজে ব্যবহৃত পুরাতন ষ্টীল ফাইল কেবিনেট, ষ্টীল লকার, ষ্টীল আলমিরা এবং ষ্টীল র্যাক মেরামত ও রং করন।	Job	1	LTM	CAAB	CAAB	BA7.00 EC7.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
3		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এটিএস শাখায় ব্যবহৃত পুরাতন ষ্টীলের হাতাওয়ালা কুশন চেয়ার,রিডলবিং চেয়ার,সিপ্লে সিটের ফোমের সোফা, ডাবল সিটের ফোমের সোফা,তিন সিটের কাঠের সোফা, সিপ্লে সিটের কাঠের সোফা, ষ্টীল আলমিরা ও ষ্টীলের লকার মেরামত ও রং করন।	job	1	LTM	CAAB	CAAB	BA8.00 EC 8.00	Plan dates Planned dates Actual dates									
4		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের ভিতরে উন্নতমানের রেকসিন দ্বারা সোফা সেট ও চেয়ার মেরামত করন।	job	2	LTM	CAAB	CAAB	BA22.50 EC 22.50	Plan dates Planned dates Actual dates									
5		Repair of computer PC, printer,UPS & other official equipment.	job	1	LTM	CAAB	CAAB	BA5.00 EC5.00	Plan dates Planned dates Actual dates									

Eastimated Cost Tk : 61.01


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হশাআবি, ঢাকা।


এ কে এম মোহাম্মদ মাহমুদ, সিএবি, সিএবি
প্রকিউরমেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিচালনা), সিএবি

Approved


ANNUAL PROCURMENT PLAN FINANCIAL YEAR: 2021-2022 (HSIA)

Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258101.
 Project/ Programming Name & code :


Budget : Development Tk: 120.00
 Budget Allocation for FY 2021-2022


S/ N	Lot No	Description of procurement package Spare parts/Vehicle	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contact Approving Authority	Source Of fund	East.Cost (In lac Taka)	Time code For process	Not used In Goods	Invite/ Advertise Tender.	Tender opening	Tender Evaluation.	Approval To Award	Notification Of Award	Signature Of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contact
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Mobil filter, Clutch cable, Spark Plug, Back light, Silencer box, Front Wind shield glass, Tie rod end, Ball joint, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorbs, Idle arm, Self Starter, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, Fuel pump, A.C filter, Wiper Arm Assy, Horn, Glass Handle, Beacon Light, Engine overhauling items, Gear box items & A/C Fitting fixing, Denting & Painting Materials etc. For Rocky Jeep No. Dhaka Metro- Gha - 11- 0490. Out Lander Jeep No.13- 6051, Terious Jeep No. 3495 & 3496, Pajero Jeep No. D.M. Gha-11-2113.	Lot	01	e-GP (LTM/ OTM)	CAAB	CAAB	BA 10.00 EC 10.00										
									Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									


Approved


মোঃ রফিক উল্লাহ ভূঁইয়া
 মটর ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 সিকিউরিটি, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯।


মেহঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা তত্ত্বাবধায়ক
 এমটি পুল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 কুমিল্লা, ঢাকা।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাশাবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম জেহিদ-উল আহসান, সিএবি, সিএবি
 গ্রুপ কোর্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 সিকিউরিটি, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯।


 ৪/২/২১
 এ কে এম মমজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

2	2	Supply of Spare parts -Air cleaner filter, A,C Pump Filter, Mobil filter, Clutch cable, Iridium Plug, Back light, Silencer Box, Front Wild shield glass, Tie rod end, Ball joint, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Idle arm, Self Starter, Fan belt, A.C filter, A,C Belt, Looking glass, Side Mirror, Fuel pump Assy, Wiper Arm Assy, Horn, Glass handle motor, Becon Light, Seat & Back rest cover, Engine overhauling items,Gear box items & A/C Fitting fixing, Denting & Painting Materials etc. For Nissan sunny car No.D.M-kha-12-1000 & 1001.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 04.00 EC 04.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											



মোঃ রফিক উল্লাহ ডুইরা
মটর ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
হযরত শাহজালাল জাঙ্গাল বিমান বন্দর
সি-এ এ বি, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯।



মোঃ শফিকুল ইসলাম
কম্বালা তত্ত্বাবধায়ক
এমটি পল হযরত শাহজালাল জাঙ্গাল বিমান বন্দর
কুমিল্লা, ঢাকা।



মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।



এ এইচ এম জেহিদ-উল আহসান, কিপিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


Approved


২০/৪/২১


এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিবহনা), সিএএবি

3	3	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Mobil filter, Clutch cable, Gear cable, Accelerator Cable, Plug iridium, Back light, Silencer Box, Front Wind shield glass, Tie rod end, Ball joint, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Idle arm Assy, Self Starter, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, Fuel pump Assy, Wiper Arm Assy, Horn, Glass Handle, Becon Light, A.C filter, A.C Pump Assy, A.C Pump Motor, A.C Pump filter, Carbon Brush Holder, Seat & Back rest cover, Front & Rear Bumper, Engine Control Box Assy, Engine overhauling items,Gear box items & A/C Fitting fixing, Denting & Painting Materials etc. For Microbus No. D.M-Cha-53-7410, 7017, 2417, 2418, 1985, 1178.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 12.00 EC 12.00	Plan dates								
									Planned days								
									Actual dates								



মোঃ রফিক উল্লাহ ডুইরা
 স্টার ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হাটহাট রাস্তা, আড়া বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা তত্ত্বাবধায়ক
 এটি পূর্ব বঙ্গের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 কুর্মিটোলা, ঢাকা।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাটহাট, ঢাকা।



 এ এইচ এম জৌহিদ-উল আহসান, সিএবি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


Approved



 ২৭/১/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি

4	4	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Mobil filter, Clutch cable, Gear cable, Accelerator Cable, Back light, Silencer Box, Front Wild shield glass, Tie rod end, Ball joint, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Idle arm Assy, Self Starter, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, A.C filter, Diesel filter, Alternator, Wiper Arm Assy, Horn, Glass Handle, Flashing Beacon Light, Seat & Back rest cover, Front & Rear Bumper, Engine Control Box Assy, Engine overhauling items, Gear box items & A/C Fitting fixing, Denting & Painting Materials etc. For D. M -Tha -11- 3130, 2084, 1313, 0360, 4499, 4500, 3310. For Nissan Pick up (NAVA RA) No. D.M. Tha 15-1788, 1789, 1790, 1791, 1792.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 14.00 EC 14.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											



মোঃ রকিব উল্লাহ ডুইরা
 মটর ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আশু বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা উদ্বোধনকারক
 এমটি পল বরেন্ড কারখানা মালিক বিমান বন্দর
 কুর্মিটোলা, ঢাকা


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

Approved


২২/৪/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

5	5	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Fuel Pump Assy, Mobil filter, Diesel Filter, Air Buster, Brake Buster Head, Back light, Head light, Side indicator light, Silencer Box, Front Wild shield glass, Tie rod end, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Self Starter, Alternator Assy, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, Fuel pump Assy, Wiper Arm Assy, Horn, Window glass, Channel Beet, Seat Foam Rexin as required. Water Pump, Turbo Charger Assy. Seat & Back rest cover, Engine overhauling items, Gear box items Denting & Painting Materials etc. For TATA Bus D.M-Sa-11-0180, 0182.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 18.00 EC 18.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											

মোঃ রকিব উল্লাহ জুব্বার
মটর ট্রান্সপোর্ট কর্তৃকর্তা
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
সি এ এ বি, কুর্নিটোলা, ঢাকা-১২২৯।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
কারখানা তত্ত্বাবধায়ক
একটি গুল হেলথ কারেকালন আন্তঃ বিমান বন্দর
কুর্নিটোলা, ঢাকা।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
হুশাজাবি, ঢাকা।

এ এইচ এম মোহাম্মদ আহসান, বিপি, সিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।

Approved


22/8/21
এ কে এম মাজহার হোসেন
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি


6	6	Supply of Spare parts- Fuel Pump Assy, Mobil filter, Diesel Filter, Back light, Head light, Side indicator light, Silencer Box, Front Wind shield glass, Tie rod end, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Self Starter, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, Wiper Arm Assy, Horn, Seat Foam Rexin as required. Becon Light, Seat & Back rest cover, Engine overhauling items, Gear box items, Denting & Painting Materials etc. For Truck No. D.M-Ua-11- 0702.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 06.00 EC 06.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											


Approved


মোঃ রফিক উল্লাহ ভূঁইয়া
 মটর ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আন্ড্র বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুর্নিয়া, ঢাকা-১২২৯।



মোঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা তত্ত্বাবধায়ক
 এটি পূর্ব বঙ্গ শাহজালাল আন্ড্র বিমান বন্দর
 কুর্নিয়া, ঢাকা।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হশাবি, ঢাকা।



 এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপি, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্ড্র বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।



 22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

7	7	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Petrol Filter, Mobil filter, Clutch cable, Gear cable, Accelerator Cable, Spark plug, Back light, Silencer Box, Front Wind shield glass, Back Wind shield glass, Tie rod end, Ball joint, Wheel hubs Bearing, Pilot Bearing, Shock absorber, Idle arm Assy, Self Starter, Fan belt, Looking glass, Side Mirror, A,C filter, A,C pump Assy, Wiper Arm Assy, Horn, Glass Handle, Carburetor Assy, Becon Light, Seat & Back rest cover, Engine overhauling items Gear box items, Denting & Painting Materials etc. For Ambulance No. D.M- Cha- 71-0099, 0101, 0146, 0147.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 03.00 EC 03.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											
8	8	Supply of Spare parts-Air cleaner filter, Mobil filter, Diesel Filter, Hydraulic High Compressor Pipe, Becon Light, Trolley Wheel Assy, Trolley Bearing, Oil seal, For Runway Sweeper No.-4.	Lot	01	EGP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 03.00 EC 03.00	Plan dates											
									Planned days											
									Actual dates											



মোঃ রফিক উল্লাহ জুইরা
 মটর ড্রাগপোর্ট কর্তৃকর্তা
 হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯।


মোঃ শাকিলুল ইসলাম
 কামরুল তত্ত্বাবধায়ক
 এন্ট্রি পূর্ণ হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
 কুমিল্লা, ঢাকা।



মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হশাজাধি, ঢাকা।



 এ এইচ এম ডেহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


Approved



এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিবহন), সিএএবি

9	9	Supply of Spare parts- Mobil filter, Diesel Filter, Trolley Wheel, Trolley Wheel bearing, Fan belt Trolley grass Cutting Blade Assy, Propeller Shaft Assy, Becon Light, Trolley Gear Box, Trolley repair for Grass Cutter Machine- No.3,4,5,6. And Whole Complete Serviceable Repair & Maintenance Spare parts For Grass Cutter Machine- No. 1,2.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 03.00 EC 03.00	Plan dates										
									Planned days										
									Actual dates										
10	10	Supply of Becon Light, Seat & Back rest cover, Shock absorber, Tie Rod end, Ball Joint, Steering Box, Wheel Hubs, Wheel Rim, Wheel,Control Box and others Spare Parts. For Electric Vehicle No. 1, 2, 3 & 4.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 02.00 EC 02.00	Plan dates										
									Planned days										
									Actual dates										



মোঃ রাকিব উল্লাহ খুইরা
 স্টার ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুর্নিটোলা, ঢাকা-১২২৯।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা তত্ত্বাবধায়ক
 এটি পূর্ব বঙ্গের কক্সবাজার আন্তঃ বিমান বন্দর
 কুর্নিটোলা, ঢাকা।



মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (গ্রিকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 হযাআবি, ঢাকা।



 এ এইচ এম জৌহুর-উল আহসান, বিপিপি, পিএসবি
 গ্রুপ কোর্পোরেশন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


Approved


 ২২/৪/২১
 এ কে এম মনজুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিষ্করণ), সিএএবি

11	11	Supply of Spare parts Different Vehicle for Store Stock as required.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 20.00 EC 20.00	Plan dates																	
									Planned days																	
									Actual dates																	
12	12	Supply of Different Types Tyre-Tube & Battery for Jeep No.- D.M. 6051, 3495, 3496, 2113 Car No. 1000 & 1001, Microbus No. 7410, 7017, 2417, 2418, 1178 Pickup No. 3130, 2084, 1313, 4499, 4500, 3310, 1985, 0490, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 0360, 0702 TATA Bus No. 0180, 0182 Ambulance No. 0099, 0101, 0146, 0147 R.S No. 4 TAFE Tractor No.1, 2, 3, 4, 5 & 6 Electric Vehicle No.1, 2, 3 & 4. Supply of Spare parts Different Vehicle for Store Stock as required. Repair of Machining Works for Different Vehicle.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 12.50 EC 12.50	Plan dates																	
									Planned days																	
									Actual dates																	
13	13	Seat and Back rest Cover Washing for Different Vehicle.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 00.50 EC 00.50	Plan dates																	
									Planned days																	
									Actual dates																	


মোঃ রফিক উল্লাহ ডুইরা
মটর ট্রান্সপোর্ট কর্তৃক
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
সি এ এ বি, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।



মোঃ শাকিলুল ইসলাম
কানখানা তত্ত্বাবধায়ক
একটি পূল হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
কুর্মিটোলা, ঢাকা।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(থ্রকিউরমেন্ট, টোরস ও সাপ্রাই)
হশাআবি, ঢাকা।





Approved


এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, সিএসসি
গ্লোব কন্সাল্টেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।



২২/৪/২১
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

14	14	Repair and Machining Works for Different Vehicle.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 07.00 EC 07.00	Plan dates															
									Planned days															
									Actual dates															
15	15	Supply of Tools & equipment for M.T. Pool Workshop & Fire Section.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 02.00 EC 02.00	Plan dates															
									Planned days															
									Actual dates															
16	16	Supply of High Quality Generator & L.E.D Light for Follow me & Lighting Vehicle No. D.M. Tha-13-3310, 13-0360 & 15-1792.	Lot	01	e-GP (LTM/OTM)	CAAB	CAAB	BA 03.00 EC 03.00	Plan dates															
									Planned days															
									Actual dates															
Total : 120.0 Lac																								



মোঃ রফিক উল্লাহ জুইয়া
 মটর ট্রান্সপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আছঃ বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুর্নিটোলা, ঢাকা-১২২৯।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
 কারখানা উদ্বোধনকারক
 একটি পূনঃ ব্যবহৃত বিমান
 কুর্নিটোলা, ঢাকা।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 হাশাবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম জৌহিদ-উল-আহসান, বিপিপি, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

Approved


এ কে এম যাকুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি


ANNUAL PROCURMENT PLAN


FINANCIAL YEAR: 2021-2022 (HSIA)


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB, 3211107.
 Project/ Programming Name & code :

Budget : Revenue Tk : 280.00
 Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Lot No.	Description of procurement package Spare parts/Vehicle	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contact Approving Authority	Source Of fund	Est.Cost (In lac Taka)	Time code For process	Not used In Goods	Invite/ Advertise Tender.	Tender opening	Tender Evaluation.	Approval To Award	Notification Of Award	Signature Of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion Of contract.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Rent of Costar for AVSEC.	Lot	02	OTM	CAAB	CAAB	BA 88.00 EC 88.00	Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									
2		Rent of different types of vehicles (Bus / Mini bus) for Anser & Caab Stuff Bus Kawlar.	Lot	02	OTM	CAAB	CAAB	BA 85.00 EC 85.00	Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									
3		Rent of different types of vehicles (Microbus) for AVSEC.	Lot	06	OTM	CAAB	CAAB	BA 85.00 EC 85.00	Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									
4		Rent of different types of vehicles (Microbus) for magistrate Court.	Each	01	OTM	CAAB	CAAB	BA 22.00 EC 22.00	Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									
Total Amount (Tk. In lac)									280.00									


 মোঃ রব্বিক উল্লাহ খুইরা
 গটির ট্রান্সপোর্ট কর্তৃক
 হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, কুমিল্লা, ঢাকা-১২২৯


 মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাশাবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম হেদীদ-উল আহসান, সিপিএ, সিএসসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।

Approved



 ২২/৪/২১
 এ কে এম রবুল আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএবি


ANNUAL PROCURMENT PLAN FINANCIAL YEAR: 2021-2022 (HSIA)


Ministry/Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB, 3258102.
 Project/ Programming Name & code :


Budget : Development
 Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Lot No.	Description of procurement package Spare parts/Vehicle	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contact Approving Authority	Source Of fund	East.Cost (In lac Taka)	Time code For process	Not used In Goods	Invite/ Advertise Tender.	Tender opening	Tender Evaluation.	Approval To Award	Notification Of Award	Signature Of Contact	Total time To contact signature	Time for Completion Of contract.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ADVANCE WORK-BILL DUE (PRIORITY-1)																		
1	1	Supply of Octane, Petrol, Diesel & Lubricants, Power Oil, Hydraulic Oil, etc.	Each	37	e-GP (LTM/OTM/DPM)	CAAB	CAAB	340.00 Lac	Plan dates									
									Planned days									
									Actual dates									
Total Amount (Tk. In Lac)									340.00									


মোঃ রফিক উল্লাহ ভূঁইয়া
 মতঃ ড্রাইংপোর্ট কর্মকর্তা
 হযরত শাহজালাল আড্ডা বিমান বন্দর
 সি এ এ বি, হুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাশাআবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম জেহিদ-উল আহসান, বিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যান্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


এ কে এম হাবিবুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিবহন), সিএএবি

Approved

৫৬


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3258108
Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 1070.00
Budget Allocation for FY 2021-2022

S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিতরে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ক্লিনিং কাজ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA1070.00 EC1070.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Estimated Cost Tk: 1070.00


মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাবি, ঢাকা।


এ এইচ এম জৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
এন্ড কন্সাল্টেন্ট
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


২২/৪/২১
এ এইচ এম মমতাজ আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

Approved

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3255103
 Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk :0.82
 Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificatio n of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Payment voucher binding	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA0.28 EC0.28	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
2		Revenue receipt voucher binding	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA0.27 EC0.27	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											
3		Bank book,cash book & other register /Audits documents and tender documents binding.	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA0.27 EC0.27	Plan dates											
									Planned dates											
									Actual dates											

Eastimated Cost Tk : 0.82

Approved


 মোহাম্মদ কাবুল আলমান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
 হাশাবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম জৌহুর-উল আহসান, বিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


 ২২/৪/২১
 এ কে এম মজবুর আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএআবি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
 Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & code : CAAB,3258111(মহড়া)
 Project/Programming Name & code :


Budget : Revenew Tk : 60.00
 Revise Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		বিমান দুর্ঘটনা মহড়া উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার মালামাল,বিমান ডেমী তৈরী,ও অন্যান্য কাজ।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA60.00 EC60.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Eastimated Cost Tk: 60.00

Approved


 মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
 সহকারি পরিচালক
 (প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাপ্লাই)
 হাশাআবি, ঢাকা।


 এ এইচ এম জৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
 গ্রুপ ক্যাপ্টেন
 নির্বাহী পরিচালক
 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
 ঢাকা-১২২৯।


 ২২/৪/২১
 এ কে এম মনজুর-আহমেদ
 পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FINANCIAL YEAR : 2021-2022 (HSIA)**


Ministry/ Division : Ministry of Civil Aviation and Tourism
Agency : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
Procuring Entity Name & code : CAAB,3255117
Project/Programming Name & code :


Budget : Renewal Tk : 10.00
Budget Allocation for FY 2021-2022


S/N	Pack No.	Description of procurement package Goods/Equipment	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of fund	East Cost (In lac taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signature of Contact	Total time to contact signature	Time for Completion of contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		হাশাআবি'র ওয়েব সাইট ও ইন্টারনেট সেবা।	Lot	1	LTM	CAAB	CAAB	BA10.00 EC10.00	Plan dates									
									Planned dates									
									Actual dates									

Estimated Cost Tk : 10.00

Approved


মোহাম্মদ কামরুল আলম
সহকারি পরিচালক
(প্রকিউরমেন্ট, স্টোরস ও সাগ্রাই)
হাশাআবি, ঢাকা।


এ এইচ এম জৌহিদ-উল আহসান, বিপিপি, পিএসসি
গ্রুপ ক্যাপ্টেন
নির্বাহী পরিচালক
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
ঢাকা-১২২৯।


22/8/21
এ কে এম মনজুর আহমেদ
পরিচালক (পরিকল্পনা), সিএএবি